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Análisis socio ambiental de la 

producción de etanol celulósico a 

parte de bagazo de caña panelera, 

como un alternativa  de desarrollo 

sustentable en la Hoya del río 

Suárez (Santander, Colombia)

luisa 

Fernanda 

Gónzalez 

Ramirez 

18 de Septiembre de 

2010                   Acta de 

Inicio: 18 de Septiembre 

de 2010                            

Firma de Contrato: 18 

de Septiembre de 2010                                   

Duración: 12 Meses

Se reporta 

incumplimiento conn la 

entrega de informes 

parciales y los resultados 

finales de la 

investigación.

se requiere que la docente se 

acerque al CIDC para determinar 

la situación actual de la 

investigación y el proceso más ágil 

para lograr el cierre oficial del 

proyecto.

Caracterización anatómica y 

tasonómica de la colección de 

madera de la xiloteca de la 

Universidad Distrital Francisco Jose 

de Caldas .

Nancy 

Esperanza 

Pulido 

Rodríguez

10 de Febrero de 2010                                

Acta de Inicio: 10 de 

Abril de 2008     Firma 

Contrato:26 de Enero de 

2010  Duración: 12 

meses.

Se aprobo una prorroga 

de 3 meses. Se reprota 

incumplimineto conla 

entrega de informes 

parciales y los resultados 

finales de la 

investigación.

Es preciso que la docente se 

acerque al CIDC para determinar 

el estado acutuala del proyecto y 

el procedimiento a seguir para 

agilizar el cierre de la 

investigación.

Catalago de Plantas Útilies de 

Ráquira Boyacá 

René López 

Camacho 

23 de Abril de 2011                                  

Acta de Inicio: 23 de 

Abril de 2010       Firma 

de contrato: 26 de Enero 

de 2010         Duración: 

12 Meses                             

No se reporta la entrega 

de informes parciales ni 

de los resultados finales 

de la investigación.

Es preciso que el docente se 

acerque al CIDC para determinar 

el estado actual del proyecto y el 

procedimiento a seguir para 

agilizar el cierre de la 

investigación.

PROYECTOS EN ESTADO CRÍTICO 



Cohesion social para dinamizar 

procesos de investigación, docencia 

y estensión sobre gestión del riesgo 

en la Universidad Distrital Francisco 

José de Calda, con énfasis en el 

marco regional Bogotá - 

Cundinamarca.

Olga Isabel 

Palacios 

Palacios 

3 de Diciembrer de 2008                      

Acta de Inicio: 3 de 

Septiembre de 2005                             

Firma Contrato: 2 de 

Mayo de 2005       

Duración: 18 meses.

Se aprobo prórroga en 

atención a los problemas 

relacionados con el 

desarrollo del proyecto.                            

No se entregaron los 

resultados finales de la 

investigacion 

Es preciso qu ela docente se 

acerque al CIDC para determinar 

el estado actual del proyecto y el 

procedimiento a seguir para 

agilizar el cierre de la 

Investigación.

Coleópteros (scarabaeidae: 

pleurosticti) como elementos 

indicadores del estado de 

conservación de los bosques 

amazónicos: estudio de caso 

Parque Nacional Amacayacu

Samuel 

Eduardo 

Otavo Olarte- 

Semilleros

17 de Diciembre de 2009                                  

Acta de Inicio: 17 de 

Diciembre de 2008                                  

Firma de Contrato: 13 

de Noviembre de 2008                                   

Duración: 12 Meses

Se desconoce la 

situación de este 

proyecto, desde la fechs 

de la firma del acta de 

inicio no se ha registrado 

avance alguno.                          

Se reporta 

incumplimiento con la 

entrega de los resultados 

finales de la 

investigación 

Es preciso que el docente se 

acerque al CIDC para determinar 

el estado actual del proyecto y el 

procedimeintio a seguir para 

agilizar el cierre de la 

investigación.

Criterios para la selección de 

elementos indicadores de integridad 

ecológica en el parque Nacional 

Natural Amacayacu, Amazonia 

Colombiana.

Ágela 

Parrado 

Roselli

17 de Julio de 2010        

Acta de Inicio: 17 de 

Diciembre de 2008         

Firma Contrato: 26 de 

Octubre de 2007     

Duración:  16 Meses.

Se aprobó prórroga                                                                          

Se observa 

incumplimiento con la 

entrega de los resultados 

finales de la 

Investigación.

Es preciso qu ela docente se 

acerque al CIDC para agilizar el 

proceso de cierre de la 

investigación.



Directrices generales para 

implementar políticas de desarrollo 

endógeno en las localidades de 

Santa Fe de Bogotá.

Uriel Coy 

Verano

Desconocida                    

Acta de Inicio: Abril de 

1999                                  

Firma de Contrato: Sin 

firma                             

Duración: Desconocida.                    

El docente Presentó 

incumplimiento con la 

entrega de los resultados 

finales de la 

investigación.

Se requiere que el docente haga 

entrega de os compromisos 

adiciones de informe al CIDC 

sobre el estado actual de la 

investigación a fin de agilizar el 

cierre oficial de la Investigación.

Diseño metodologico de 

restauración de la reserva forestal 

Cárpatos Guasca Cundinamarca.

Edgar 

Ernesto 

Cantillo 

Higuera

7 de Febrero de 2007  

Acta de inicio: 7 de 

Febrero de 2005                

Firma de Contrato: 22 

de Noviembre de 2004                                    

Duración: 24 Meses 

El docente Presentó 

incumplimiento con la 

entrega de los resultados 

finales de la 

investigación.

Se requiere que el docente 

informe al CIDC sobre el estado 

actual de la investigación a fin de 

agilizar el cierre oficial de 

lainvestigación. 

Diversidad florística a través de un 

gradiente altitudinal entre 800-

2600m,en la vertiente oriental de la 

cordillera oriental (Colombia)

William Ariza 

Cortés

22 de Octubre de 2007                                   

Acta de Inicio: Sin firma                         

Firma de Contrato: 25 

de Octubre de 2007                                      

Duración: 16 Meses.

El docente Presentó 

incumplimiento con la 

entrega de los informes 

de avance y de los 

resultados finales de la 

investigación.

En atención que el docente no 

hizo la firma del Acta de Inicio, 

está pendiente que el docente se 

acerque al CIDC para determinar 

si efectivamente el proyecto a la 

fecha desarrolló su fase completa 

de ejecución y así agilizar el cierre 

oficial  de la investigación.



Establecimiento de una parcela 

permanete en la reserva " el 

Encenillo" Guasca, Cundinamarca.

René López 

Camacho 

17 de Junio de 2009         

Acta de Inicio: 17 de 

Diciembre de 2007          

Firma Contrato: 25 de 

Octubre de 2007      

Duración: 12 Meses. 

El docente no cumplió 

con la entrega de los 

informes de avance y de 

los resultados finales de 

la investigación.

Se requiere que le docente 

informe al CIDC sobre el estado 

actual de la investigación a fin de 

agilizar e cierre oficial de la 

investigación.

Estudio detallado de la naturalez de 

los modelos digitales del terreno 

según su resolución y su aplicación 

en el diseño geométrico de vías.

Edilberto Niño 

Niño 

15 de Febrero de 2011                                    

Acta de Inicio: 15 de 

Febrero de 2010               

Firma Contrato: 21 de 

Octubre de 2009        

Duracion: 12 Meses.

El docente no cumplió 

con la entrega del 

informe final de al 

investigación.

Se requiere que el docente 

informe al CIDC sobre el estado 

actual de la investigación a fin de 

agilizar el cierre oficial de 

lainvestigación. 

Navegación en cartografía digital 

para dispositivos GPS móviles 

guiados por voz, en la ciudad de 

Bogotá, 

Luis Antonio 

Hernández 

Rojas

10 de Febrero de 2010                                

Acta de Inicio: 10 de 

Abril de 2009      Firma 

Contrato:22 de Enero de 

2009  Duración: 12 

meses.

Se registra 

incumplimiento conla 

entrega de los informes 

de avance y de los 

resultados finales de la 

investigación.                

No obstante lo anterior, 

en Septiembre de 2010 

se le asignó un equipo 

GPS.

Se requiere que el docente se 

acerque al CIDC para que defina e 

estado actual del proyecto, haga 

entrega del inventario y firme el 

acta de cierre oficial.



Producción de un seriado 

audiovisual sobre eltema Agua, con 

propósito de Difusión y Docencia

Jorge Alonso 

Cárdena 

León 

27 de Noviembre de 2006                                    

Acta de Inicio: No se 

evidencia                         

Firma Contrato: 27 de 

Noviembre de 2003                                     

Duración: 36 Meses.                                   

Se evidencia la entrega 

de los resultados finales. 

Estos fueron remitidos a 

evaluación, en los 

resultados el par 

evaluador sugirió 

algunos ajustes.          

Desde la fecha no se 

observa la entrega de 

dichas correcciones.

Se requiere que el docente se 

acerque al CIDC para 

complemantar la infomación de su 

proyecto, dev olver los elementos 

de inventario y agilizar la firma del 

Acta de cierre.

Aplicación del método de valoración 

contingente para los humedales de 

Córdoba, Conejera, Jaboque y la 

vaba ubicados en Bogotá D.C.

Astrid 

Parsons 

Delgado

20 de Octubre de 2010                                   

Acta de Inicio: 20 de 

Febrero de 2009              

Firma de contrato: 24 

de Octubre de 2007          

Duración: 16 Meses.

La docente no cumplió 

con la entrega del 

informe final.

Se requiere qu la docente defian la 

situación actual de la investigación 

y se acerque al CIDC a firmar el 

cierre oficial  del proyecto.

Evaluación económico ambiental 

entre la agricultura orgánica y la 

convencional

Fernando 

Sánchez 

Sánchez 

6 de Octubre de 2010 

Acta de Inicio: 6 de 

Octubre de 2004             

Firma de Contrato: 6 de 

Octubre de 2004        

Duración: 12 Meses

El docente hizo entrega 

del informe final pero 

este nunca fue remitido a 

evaluación. Por el tiempo 

este proceso ya esta 

vencido.

Se requiere que la docente 

devuelva los elementos de 

inventario asignados y se acerque 

al CIDC a firmar el cierre oficial del 

proyecto. 



Guias de identificación de especies 

de la flora andina.

Viviana 

Pinzón 

22 DE Marzo de 2009               

Acta de Inicio: 28 de 

Agosto de 2007                     

Firma Contrato: 6 de 

Febrero de 2007                

Duración: 12 Meses.

Entrego informe final 

pero este nunca fue 

remitido a evaluación. 

Por el tiemo este 

proceso ya está vencido.

Se requiere que la docente 

devuelva los elementos  de 

inventario asignados y se acerque 

asl CIDC a firmar el cierre oficial 

del proyecto.

de especies de la flora andina.

Vilma 

Hernández 

Montaña

12 de Marzo de 2008          

Acta de Inicio: 12 de 

Diciembre de 2006             

Firma Contrato: 14 de 

Agosto de 2006           

Duración: 10 Meses              

Entregó minform final 

pero este nunca fue 

remitido a evaluación. 

Por el tiempo este 

proceso ya está vencido.

Se requiere qu ela docente 

devuelva los elementos de 

inventario asignados y se acerque 

al CIDC a firmar el cierre oficial del 

proyecto.


